МБДОУ д/с «Теремок» г. Чаплыгин
План (дорожная карта)
действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
· Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
· Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
· Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
· Создание информационного обеспечения введения ФГОС
· Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	№ п.п.
	Направление мероприятий
	Сроки
	Отметка о выполнении

	1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации 
                                             ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
· приказ о создании рабочей группы в ДОО
· разработка положения о рабочей группе
· составление плана работы рабочей группы
· приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС
· организация изучения ФГОС дошкольного образования
· анализ локальных актов учреждения
· анализ развивающей среды ДОО
· анализ кадрового состава ДОО.
	Ноябрь-декабрь 2013 г.
	

	1.2.
	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основании Методического письма Минобрнауки РФ с постоянными комментариями и распоряжения ОО)
	Ноябрь-декабрь 2013 г.
	

	1.3.
	Выбор примерной образовательной программы, из федерального реестра, для разработки основной образовательной программы дошкольного образования.
	Сентябрь 2014 г.
	

	1.3.
	Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	Ноябрь 2014 г.
	

	1.4.
	Создание условий реализации ФГОС ДО.
	Май-ноябрь 
2014 г.
	

	1.5.
	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
	Ноябрь 2013 – 2016 г.
	

	1.7.
	Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования.
	Ноябрь 2013 – 2016 г.
	

	1.8.
	Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования.
	Май-сентябрь 2014 г.
	

	1.9.
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования
	Май – сентябрь 2014 г.
	

	2. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

	2.1.
	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
	Ноябрь 2013 – 2016 г.
	

	2.2.
	Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации руководителями и педагогами.
	Июль 2014 – 
2016 г.
	

	2.3.
	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.
	В течение 2014 г.
	

	3. Обеспечение финансово - экономических механизмов введения
ФГОС 

	3.1. 
	[bookmark: _GoBack]Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
	Октябрь 2013 г.
	

	3.2.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками.
	Октябрь 2013 г.
	

	
	
	
	




